

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Розпорядження голови  
 районної у місті ради  
 від 04 липня 2017 року № 149-р

**План**  
**заходів з підготовки та проведення урочистого відкриття**  
**VII Криворізького міського фестивалю меду**

№ з/п	Зміст заходу	Термін виконання	Відповідальний за:	
			виконання	контроль
1	2	3	4	5
<b>I. Організаційні заходи з підготовки урочистого відкриття VII Криворізького міського фестивалю меду</b>				
1.1.	Провести виїзну нараду з керівниками структурних підрозділів виконкому районної у місті ради у парку Саксаганському	До 04. 08. 2017	Бега М. В.	Скляр С. Л.
1.2.	Забезпечити інформування населення про проведення свята:			
1.2.1	підготувати текст оголошення для розміщення на офіційному веб-сайті виконкому Саксаганської районної у місті ради та в мережі Інтернет;	До 04. 08. 2017	Бега М. В.	Дуванова О. М.
1.2.2	підготувати текст для афіші;	до 04. 08. 2017	Бега М. В.	Дуванова О. М.
1.2.3	виготовлення афіші про проведення свята;	до 07. 08. 2017	Кравець І. Є.	Скляр С. Л.
1.2.4	запросити представників засобів масової інформації	до 10. 08. 2017	Бега М. В.	Дуванова О. М.
1.3.	Розробити:			
1.3.1	дислокацію місця розміщення виставок, проведення конкурсів по всій території у парку Саксаганському;	До 04. 08. 2017	Бега М. В.	Дуванова О. М.
1.3.2	сценарій проведення фестивалю меду	до 04. 08. 2017	Кравець І. Є.	Скляр С. Л.
1.4.	Запросити представника Спасо-Преображенського кафедрального собору Української православної церкви для проведення церемонії освячення меду	До 10. 08. 2017	Бега М. В.	Дуванова О. М.

1	2	3	4	5
1.5. 1.5.1 1.5.2 1.5.3	Підготувати: списки запрошених на свято почесних гостей; текст телефонограми для запрошення на свято трудових колективів; матеріали до виступу голови районної у місті ради на урочистому відкритті свята	04. 08. 2017 07. 08. 2017 10. 08. 2017	Бега М. В. Бега М. В. Бега М. В.	Дуванова О. М. Дуванова О. М. Дуванова О. М.
1.6. 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.6.7	Організувати: святкове прикрашення парку; 2 столи для освячення меду; оформлення місць проведення конкурсно-розважальних програм та торгівлі; вивішування банеру «Криворізький фестиваль меду»; вивішування банеру «Вас вітає Саксаганський район»; встановлення прапорів розцвічування на площі Олександра Поля; встановлення та прикрашання конструкції «Вас вітає Саксаганський район!»	12. 08. 2017, до 08. 00 12. 08. 2017, 08. 30 12. 08. 2017 12. 08. 2017 12. 08. 2017 12. 08. 2017 12. 08. 2017	Волинкіна С. М., Іванов А. С. Кравець І. Є. Керівники структурних підрозділів виконкому Кравець І. Є. Бегунов В. О., Богданова І. В. Порохнява Н. В. Кравченко О. Ю.	Скляр С. Л. Скляр С. Л. Скляр С. Л., Дуванова О. М., Старовойт В. В., Криворотній І. І., Юрченко В. С. Скляр С. Л. Старовойт В. В. Дуванова О. М. Юрченко В. С.
1.7. 1.7.1 1.7.2 1.7.3	Забезпечити: прибирання, покіс карантинних бур'янів та зовнішнє освітлення території парку Саксаганського; встановлення урн для сміття та лавок для відпочинку у парку Саксаганському; прибирання території парку Саксаганського протягом дня та після завершення свята;	До 10. 08. 2017 12. 08. 2017 12. 08. 2017	Кравець І. Є., Пома Є. І. Кравець І. Є. Кравець І. Є., Пома Є. І.	Скляр С. Л., Старовойт В. В. Скляр С. Л. Скляр С. Л., Старовойт В. В.

1	2	3	4	5
1.7.4	музичне оформлення місця проведення свята;	12. 08. 2017, з 09. 00 до 14. 00	Кравець І. Є., Артюшина Л. Б.	Скляр С. Л., Юрченко В. С.
1.7.5	фотозйомку свята;	12. 08. 2017, з 09. 15 до 12. 00	Артюшина Л. Б.	Юрченко В. С.
1.7.6	виготовлення фотографій;	14. 08. 2017	Веселов К. І.	Дуванова О. М.
1.7.7	роботу фонтану;	12. 08. 2017	Кравець І. Є.	Скляр С. Л.
1.7.8	роботу громадської вбиральні;	12. 08. 2017 з 08. 30 протягом дня	Кравець І. Є., Кравченко О. Ю.	Скляр С. Л., Юрченко В. С.
1.7.9	підключення до енергоносія апаратури та електрообладнання підприємств торгівлі та громадського харчування	12. 08. 2017, з 08. 00 до завершення заходу	Кравець І. Є., Артюшина Л. Б.	Скляр С. Л., Юрченко В. С.
1.8.	Забезпечити оформлення тематичних куточків:	12. 08. 2017, з 08. 30 до завершення заходу		
1.8.1	спількою бджолярів;		Кравець І. Є. Бурік Т. В.	Скляр С. Л. Дуванова О. М.
1.8.2	вироби пряничного майстра;		Артюшина Л. Б.	Юрченко В. С.
1.8.3	підприємствами торгівлі району;		Іванов А. С.	Скляр С. Л.
1.8.4	закладів освіти;		Волинкіна С. М.	Скляр С. Л.
1.8.5	закладів вищої та професійно-технічної освіти;		Кравець І. Є.	Скляр С. Л.
1.8.6	закладів культури;		Гугуєва С. В.	Криворотній І. І.
1.8.7	комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі»			
1.9.	Запросити представників підприємств, установ та організацій району:	12. 08. 2017, 09. 00		
1.9.1	закладів освіти;		Іванов А. С.	Скляр С. Л.
1.9.2	закладів вищої та професійно-технічної освіти;		Волинкіна С. М.	Скляр С. Л.
1.9.3	закладів культури;		Кравець І. Є.	Скляр С. Л.
1.9.4	закладів охорони здоров'я ;		Гугуєва С. В.	Криворотній І. І.
1.9.5	промислових підприємств району;		Кравченко О. Ю.	Юрченко В. С.
1.9.6	ТОВ «Житлосервіс-КР»		Пома Є. І.	Старовойт В. В.

1	2	3	4	5
<b>II. Організація проведення урочистого відкриття фестивалю</b>				
2.1.	Забезпечити:			
2.1.1	коровай для церемонії відкриття;	12. 08. 2017, 09. 00	Артюшина Л. Б.	Юрченко В. С.
2.1.2	перевезення муніципального духового оркестру від комунального закладу «Міський палац культури «Саксагань» до парку Саксаганського та в зворотньому напрямку;	12. 08. 2017, 08. 00	Кравченко О. Ю.	Юрченко В. С.
2.1.3	роботу муніципального духового оркестру комунального закладу «Міський палац культури «Саксагань»;	12. 08. 2017, з 10. 00 до 11. 00	Кравець І. Є.	Скляр С. Л.
2.1.4	40 стільців для муніципального духового оркестру;	12. 08. 2017, 08. 30	Кравець І. Є.	Скляр С. Л.
2.1.5	розміщення учасників свята у парку Саксаганському	12. 08. 2017, 09. 00	Бега М. В.	Дуванова О. М.
2.2.	Організувати:			
2.2.1	охорону громадського порядку у зоні відпочинку громадян;	12. 08. 2017, з 09. 00 до завершення свята	Ляшенко І. В.	Старовойт В. В.
2.2.2	чергування автомобіля медичної швидкої допомоги;	12. 08. 2017, з 09. 00 до завершення свята	Гугуєва С. В.	Криворотній І. І.
2.2.3	чергування пожежної машини в забезпеченні протипожежної безпеки під час проведення районних заходів	12. 08. 2017, з 09. 00 до завершення свята	Стеннікова Г. В.	Старовойт В. В.
2.3.	Вирішити питання нагородження переможців конкурсів	До 10. 08. 2017	Кравець І. Є., Іванов А. С., Толбас В. О.	Скляр С. Л.
2.4.	Організувати урочисте відкриття заходу (відповідно до сценарію)	12. 08. 2017, 09. 45	Кравець І. Є.	Скляр С. Л.
2.5.	Проведення концертної та конкурсно-розважальної програми (за окремим планом)	12. 08. 2017, з 10. 00	Кравець І. Є., Іванов А. С., Толбас В. О.	Скляр С. Л.

Керуюча справами виконкому  
районної у місті ради

О. Дуванова