

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому районної
у місті ради
від 18 березня 2020 року № 93

ЗАХОДИ
щодо підготовки закладів освіти Саксаганського району
до експлуатації в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

| № з/п | Заклади освіти | Один. ви-міру | Всього | План на підготовчий період | у т. ч. по місяцям | | | |
|----------|---|---------------|--------|----------------------------|--------------------|----|-----|------|
| | | | | | V | VI | VII | VIII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Централізоване опалення | | | | | | | |
| 1.1. | <i>Ремонт і ревізія запірної арматури централізованого опалення</i> | | | | | | | |
| 1.1.1. | Загальноосвітні заклади | буд. | 25 | 25 | 2 | 12 | 9 | 2 |
| 1.1.2. | Дошкільні навчальні заклади | буд. | 27 | 27 | 0 | 19 | 8 | 0 |
| 1.1.3. | Позашкільні навчальні заклади | буд. | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| | Разом | буд. | 58 | 58 | 2 | 33 | 21 | 2 |
| 1.2. | <i>Промивка систем централізованого опалення</i> | | | | | | | |
| 1.2.1. | Загальноосвітні заклади | буд. | 25 | 25 | 0 | 17 | 8 | 0 |
| 1.2.2. | Дошкільні навчальні заклади | буд. | 27 | 27 | 10 | 15 | 2 | 0 |
| 1.2.3. | Позашкільні навчальні заклади | буд. | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| | Разом | буд. | 58 | 58 | 14 | 32 | 12 | 0 |
| 1.3. | <i>Випробування систем централізованого опалення</i> | | | | | | | |
| 1.3.1. | Загальноосвітні заклади | буд. | 25 | 25 | 0 | 17 | 8 | 0 |
| 1.3.2. | Дошкільні навчальні заклади | буд. | 27 | 27 | 10 | 15 | 2 | 0 |
| 1.3.3. | Позашкільні навчальні заклади | буд. | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| | Разом | буд. | 58 | 58 | 14 | 32 | 12 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1.4. | <i>Заміна трубопроводів централізованого опалення</i> | | | | | | | |
| 1.4.1. | Загальноосвітні заклади | м | 98 | 49 | 20 | 29 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | Дошкільні навчальні заклади | м | 64 | 32 | 12 | 20 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | Позашкільні навчальні заклади | м | 56 | 28 | 10 | 18 | 0 | 0 |
| | Разом | м | 218 | 109 | 42 | 67 | 0 | 0 |
| 1.5. | <i>Герметизація інженерних вводів</i> | | | | | | | |
| 1.5.1. | Загальноосвітні заклади | буд. | 25 | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 |
| 1.5.2. | Дошкільні навчальні заклади | буд. | 27 | 27 | 13 | 8 | 6 | 0 |
| 1.5.3. | Позашкільні навчальні заклади | буд. | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| | Разом | буд. | 58 | 58 | 25 | 16 | 17 | 0 |
| II | Холодне водопостачання та водовідведення | | | | | | | |
| 2.1. | <i>Ремонт і ревізія запірної арматури холодного водопостачання</i> | | | | | | | |
| 2.1.1. | Загальноосвітні заклади | буд. | 25 | 25 | 7 | 6 | 12 | 0 |
| 2.1.2. | Дошкільні навчальні заклади | буд. | 27 | 27 | 1 | 23 | 3 | 0 |
| 2.1.3. | Позашкільні навчальні заклади | буд. | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| | Разом | буд. | 58 | 58 | 8 | 29 | 20 | 1 |
| 2.2. | <i>Заміна трубопроводів холодного водопостачання</i> | | | | | | | |
| 2.2.1. | Загальноосвітні заклади | м | 360 | 180 | 50 | 40 | 50 | 40 |
| 2.2.2. | Дошкільні навчальні заклади | м | 460 | 230 | 60 | 60 | 60 | 50 |
| 2.2.3. | Позашкільні навчальні заклади | м | 40 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| | Разом | м | 860 | 430 | 120 | 105 | 115 | 90 |
| 2.3. | <i>Заміна трубопроводів водовідведення</i> | | | | | | | |
| 2.3.1. | Загальноосвітні заклади | м | 220 | 110 | 30 | 40 | 40 | 0 |
| 2.3.2. | Дошкільні навчальні заклади | м | 200 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 2.3.3. | Позашкільні навчальні заклади | м | 90 | 45 | 0 | 20 | 25 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|--|------|-----|-----|----|-----|-----|----|
| | Разом | м | 510 | 255 | 30 | 110 | 115 | 0 |
| III | Поточний ремонт закладів освіти | | | | | | | |
| 3.1. | <i>Перевірка димовентиляційних каналів</i> | | | | | | | |
| 3.1.1. | Загальноосвітні заклади | буд. | 25 | 25 | 1 | 10 | 10 | 4 |
| 3.1.2. | Дошкільні навчальні заклади | буд. | 27 | 27 | 2 | 4 | 12 | 9 |
| 3.1.3. | Позашкільні навчальні заклади | буд. | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| | Разом | буд. | 58 | 58 | 3 | 16 | 25 | 14 |
| 3.2. | <i>Отримання паспортів готовності</i> | | | | | | | |
| 3.2.1. | Загальноосвітні заклади | од. | 25 | 25 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 3.2.2. | Дошкільні навчальні заклади | од. | 27 | 27 | 0 | 0 | 20 | 7 |
| 3.2.3. | Позашкільні навчальні заклади | од. | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | Разом | од. | 58 | 58 | 0 | 0 | 46 | 12 |

Примітка: згідно з заходами відділу освіти виконкому районної у місті ради

Керуюча справами виконкому
районної у місті ради

Оксана Дуванова